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CONFRONTO GHISA / ACCIAIO COSTI DI POSA

La tabella sotto indicata si intende indicativa sulla base di nostre esperienze di cantiere

GHISA DN 600

ACCIAIO DN 600

Posa
140 mt/giorno

Posa
5 stanghe da 12 mt giorno - Totale 60 mt

Calcolato 2 ore per saldatura doppia passata

Tempo di posa
13 giorni

1900 mt / 140 mt = 13 giorni

Tempo di posa
32 giorni

1900 mt / 60 mt = 32 giorni

Personale da impiegare

Operaio semplicenr. 1
Operaio comune nr. 1

35,00 €/h
40,00 €/h

prezzi compresi di spese di trasferta

Personale da impiegare

Operaio comune nr. 1
Saldatore specializzato nr. 2

35,00 €/h
70,00 €/h

prezzi compresi di spese di trasferta

Costo posain opera

13gx8hx35,00€/h+
13gx8hx40,00€h= 7.800,00€

Costo posain opera

32gx8hx35,00€/h +
32gx8hx70,00€h +
32gx8hx70,00 €h= 44.800,00 €

Tempo montaggio pezzi speciali

COMPRESO

Tempo montaggio 27 curve

Per ogni curva 2 ore doppia passata
27 curve x 2 h x 70,00 €/h +

27 curve x 2 h x 70,00 €/h = 7.650,00 €
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Riepilogo ... Riepilogo ...
13 giorni di lavoro - 7.800,00 € 38 giorni di lavoro - 52.360,00 €
2 persone + escavatore 3 persone + escavatore
Minori costi di posa in opera per Costo aggiuntivo escavatore
60.000,00
25 giorni x 8 x 80,00 €/h = 16.000,00 €

VANTAGGI SISTEMA GHISA SFEROIDALE TRM

GHISA DN 600 ACCIAIO DN 600

- Rinterro 50 cm per SLW 60 TON - Rinterro richiesto 1 mt

- Nessun letto di sabbia per la posa - Letto di sabbia lavata a fine gralunometria

- Materiale di rinterro granulometria fino | - Materilale di rinterro a fine granulometria
a 100 mm

- Scavo con sezione piu stretta necessita | - Scavo piu largo per poter accedere
meno spazio per il collegamento facilmente su tutta la circonferenza della

tubazione

- NESSUN BLOCCO D’'IMPOSTA IN - Necessari i blocchi d'imposta per ottenere

CALCESTRUZZO GRAZIE AL I'antisfilamento

SISTEMA ANTISFILAMENTO DI TIPO
MECCANICO GARANTITO

- Rapidita di posa per un rapido ripristino | - Lavorazioni piu lente maggiore disagio alla

della sede stradale comunita
- Possibilita di posa in opera in ogni - In caso di pioggia non e possible
condizioni meteo procedere con la lavorazione

- Nessun utilizzo di attrezzature elettriche | - Necessario energia elettrica, saldatrice e
0 materiale per il collegamento materiale di saldatura
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- Disassamento giunto 2° ogni 6 mted a | - Minore flessibilita con stanghe da 12 mt,
ogni pezzo speciale pezzi speciali da produrre in cantiere

- Durata tubazione oltre 50 anni - Durata tubazione circa 30 anni




OGGETTO | data
CLIENTE | operatore
guantita prodotto prezzo unitario
mt/pz BLS antisfilamento sigla DN PN netto Totale
tubo in ghisa sfer. epoxyd
1.906 BLS mit Zubehor epoxyd 6 mt K9 600 20 179,00 341.174,00
Curva 45° FIF
da conteggiare Kriimmer 45° VRS-T MMK 600 20 1.487,43 -
Curva 30° F/F
da conteggiare Krimmer 30° VRS-T MMK 600 20 1.360,86 -
Curva 22° F/F
da conteggiare Kriimmer 22° VRS-T MMK 600 20 1.293,13 -
Curva 11° F/F
da conteggiare Kriimmer 11° VRS-T MMK 600 20 1.277,53 -
Tubi con due cordoni 800
da conteggiare | Glatte DR mit 2 Schw. 800 mm GDR 600 20 666,63 -
Totale tubazione € 341.174,00
Costo condotta con operatore adetto alla posa in opera 345.000,00
Detrazione minori costi di posa - 68.000,00
- DIV

Detrazione dovuta al non utilizzo di blocchi di calcestruzzo d’ancoraggio

Detrazione dovuta al non utilizzo di sabbia per la posa della condotta

PP?????7?7

Tipologia tubazione

Tubazione in ghisa secondo ONORM EN 545 e EN 598

Tipologia pezzi speciali
Ghisa secondo ONORM EN 545 e EN 598 - rivestimento esterno EPOXYD
secondo ONORM B 5014
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Consegna: automezzo con hilico su strada camionabile
Trasporto: a carico del cliente

Tempi di consegna tubazione: da verificare all’'ordine (2 - 3 settimane data ordine)
pezzi speciali: da verificare all’ordine (2 - 4 settimane data ordine)

Pagamento: da concordare
Validita: 30 giorni

Nel preventivo € compreso corso d'istruzione del personale impiegato nella posa della
durata di un giorno.

Assistenza tecnica che comprende sopralluoghi in cantiere per definire il numero di pezzi
speciali e visite durante la posa della condotta da definire con I'impresa posatrice.



